

**AREA LAVORI PUBBLICI**

Responsabile: Ing. Francesco Cillo

LL.PP.	Lavori pubblici e progettazioni Ufficio espropri Protezione civile Informatica Patrimonio
MANUTENZIONI	Gestione beni ed impianti sportivi Illuminazione pubblica Rifiuti solidi urbani Servizi cimiteriali

**REPORT PIANO ANALITICO OBIETTIVI 2016**

n.	OBIETTIVI	CONTENUTO ATTIVITA'	INDICATORI TEMPORALI	INDICATORI RISULTATO	ALTRI INDICATORI EFFIC/EFFICACIA	UFFICI/ADETTI INTERESSATI
1	<b>Completamento lavori "Metrobus" e marciapiedi in loc. Ellera</b>	Direzione Lavori	Entro 30.05.2016	Redazione certificato di regolare esecuzione	C.R.E. redatto in data 30.04.2016 Vedasi allegato	LL.PP. Laura Ferialla Elena Bellaviti
2	<b>Approvazione P.E. relativo ai lavori di ampliamento della S.E. in loc. San Mariano</b>	Progettazione	Entro 15.06.2016	DGC Approvazione P.E.	DGC n°92 del 30.05.2016	LL.PP. Laura Ferialla Elena Bellaviti Giampiero Mari
4	<b>Realizzazione palestra in loc. Mantignana – approvazione bando</b>	Amministrativa	Entro 30.07.2016 >> richiesto spostamento termine temporale (mail del 06.07.2016) al 30.09.2016 per mancata deliberazione mutuo CDP	Determina di approvazione bando di gara	Det. n°377/894 del 01.09.2016	LL.PP. Laura Ferialla Elena Bellaviti
5	<b>Messa in sicurezza area Ellera2000 – Completamento Lavori</b>	Direzione Lavori	Entro 20.10.2016 >> richiesto spostamento termine temporale (mail del 21.11.2016) al 30.11.2016 per avverse condizioni meteo ed altro...	Redazione certificato di regolare esecuzione	C.R.E. redatto in data 30.11.2016 Vedasi allegato	LL.PP. Laura Ferialla Filippo Castellani
6	<b>Realizzazione File Server ottimizzazione flusso informativo fra aree e storage per dematerializzazione documenti</b>	Informatica	Entro 30.05.2016	Popolamento dello spazio fisico storage	Prot. n°17157 del 30.05.2016	LL.PP. Andrea Pignatta Andrea Giordani
7	<b>Realizzazione tratto di marciapiede in Via Einaudi – Loc. Stroz Zacapponi</b>	Cantiere	Entro 30.10.2016	Documentazione fotografica dell'opera realizzata	Vedasi allegato	Squadra Manutentiva Esterna Giorgio Gentili
8	<b>Realizzazione lavori di costruzione del nuovo sovrappasso ferroviario sulla linea Foligno-Terontola al Km 50+200 – Approvazione P.P.</b>	Progettazione	Entro 20.12.2016	DGG Approvazione P.P.	Det. n°564/1400 del 20.12.2016	LL.PP. Laura Ferialla Giampiero Mari

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici  
Ing. Francesco CILLO

